

CÂMARA DE VEREADORES DE  
FARROUPILHA  
Rec. em 12 / 08 / 2021  
Horário: 16 h 22 min  
Simone

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Of. n.º 121/2021 - SEGDH

Farroupilha, 12 de agosto de 2021.


**Exmo. Senhor**  
**Tadeu Salib dos Santos**  
**Presidente da Câmara Municipal de Vereadores**  
**Farroupilha/RS**


Assunto: Resposta ao Pedido de Informação n.º 37/2021


Senhor Presidente:

Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que respondendo ao ofício n.º 334/2021, que trata do Pedido de Informação n.º 37/2021, de iniciativa do Vereador Juliano Luiz Baumgarten, da Bancada do PSB, segue o retorno em anexo.

Atenciosamente,

  
FABIANO FELTRIN  
Prefeito Municipal

  
Rafael Gustavo Portolan Colloda  
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano



MUNICÍPIO FARROUPILHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OFÍCIO Nº 085/2021/SEPLAN

Farroupilha, 04 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
Rafael Gustavo Portolan Colloda  
Secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano  
Município de Farroupilha  
Praça da Emancipação, Centro, Farroupilha/RS

**Assunto: Resposta ao pedido de informação nº 37/2021 da Câmara de Vereadores de Farroupilha.**

Senhor Secretário,


1. Em resposta ao pedido de informação nº 37/2021, de 14 de julho de 2021, referente a solicitação da situação em que se encontram as obras da piscina pública do Parque dos Pinheiros, da pista de atletismo junto ao estádio das Castanheiras e do Food Park do Largo Carlos Fetter, informa-se que as obras estão aguardando aceite da licitação pela caixa; aguardando repasse do Ministério e na fase de habilitação do procedimento licitatório, respectivamente.
2. A obra de reforma, ampliação e modernização da piscina pública do Parque dos Pinheiros, licitada por meio da tomada de preços nº 09/2021, cujo resultado foi homologado no dia 16/06/2021 assim como a assinatura do contrato nº 163/2021 com a empresa vencedora, encontra-se, no presente momento, aguardando aceite da licitação pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da União nos contratos de repasse;
3. A obra de reforma do complexo esportivo e implantação de pista de atletismo no parque Cinquentenário, licitada por meio da tomada de preços nº 10/2021, cujo resultado foi homologado no dia 09/06/2021 está, no presente momento, aguardando o repasse do Ministério da Cidadania para emissão da Autorização de Início de Obra - AIO, conforme portaria interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016;
4. A obra de implantação de parque de eventos no Largo Carlos Fetter encontra-se na fase de habilitação do procedimento licitatório tomada de preços nº 13/2021;
5. No mais, nos colocamos à disposição para auxiliar, dentro da nossa esfera de competência, no que for necessário.

REDIGIDO POR KETLIN MATTANA EM 04/08/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Centro Administrativo Prefeito Avelino Maggioni, Praça da Emancipação, s/n – Bairro Centro – Farroupilha – RS  
CEP: 95180-000 – Fones: (54) 3261 6980 / 32616981 – E-mail: cadastro@farroupilha.rs.gov.br - Home Page:  
[www.farroupilha.rs.gov.br](http://www.farroupilha.rs.gov.br)

Atenciosamente,



---

Cristiane Girelli Chiele  
Secretária Municipal de Planejamento

REDIGIDO POR KETLIN MATTANA EM 04/08/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Centro Administrativo Prefeito Avelino Maggioni, Praça da Emancipação, s/n – Bairro Centro – Farroupilha – RS  
CEP: 95180-000 – Fones: (54) 3261 6980 / 32616981 – E-mail: [cadastro@farroupilha.rs.gov.br](mailto:cadastro@farroupilha.rs.gov.br) - Home Page:  
[www.farroupilha.rs.gov.br](http://www.farroupilha.rs.gov.br)